


# 福澳漁港

東地堤

#1碼頭

**F2浮動碼頭浮箱拖航後施工配置圖**  
**預定日期：114/01/11~114/1/28**  
**時間：17天**  
**若有變化將再行電話告知**

#2碼頭



東地1號

既有F2浮動碼頭  
既有F1浮動碼頭

#3碼頭

